

Warszawa, dnia .9. listopada 2017 r.

L.Prez./Org.Pr./...../17

**Pani
Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji**

Nawiązując do pisma Pani Minister z dnia 26 października 2017 r., dotyczącego raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu OPSAD, w którym sformułowany został postulat przygotowania przez Naczelny Sąd Administracyjny planu naprawczego dla projektu OPSAD, który umożliwiłby jego realizację w aktualnie obowiązującym terminie ustawowym, uprzejmie informuję, co następuje.

Jak wiadomo Pani Minister w poprzednim kwartale wystąpiły znaczące trudności w realizacji projektu OPSAD, związane z brakiem możliwości znalezienia konsensusu wewnątrz Konsorcjum wykonującego system, w szczególności w związku z eskalowanymi przez Lidera Konsorcjum oczekiwaniami finansowymi nie mającymi pokrycia w obowiązującej umowie oraz stanie zaawansowania prac wykonawczych. Trudności te przełożyły się na znaczące spowolnienie prac nad systemem.

W wyniku podjętych przez Naczelny Sąd Administracyjny - wspierany w tym zakresie przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej – działań naprawczych, przeprowadzona została reorganizacja wewnętrzna Konsorcjum, która doprowadziła do obniżenia najistotniejszego występującego ryzyka, tj. ryzyka niepowodzenia całości projektu. Reorganizacja ta znalazła swój wyraz w szczególności w odpowiednich zmianach umowy Konsorcjum, w efekcie których m.in. wyłoniony został nowy Lider Konsorcjum, jak i w uregulowaniu praw autorskich do powstałej już części oprogramowania. Zmiany te pozwoliły na pełne zaangażowanie Wykonawcy w dalszy proces wytwarzania oprogramowania i stanowią pozytywną prognozę dla jego ukończenia.

Niemniej jednak, wobec faktu, iż do upływu terminu ustawowego pozostało niewiele ponad pół roku, termin ten należałoby uznać za niewystarczający nawet gdyby system OPSAD

