



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
PAWEŁ CHORAŻY

data: 28 maja 2018 r.

znak sprawy: DRC.II-0221.54.2018.JK

identyfikator kosztulki: 782342

telefon: 22 273 7491

e-mail: DRC-

II.0221.54.2018joanna.kubicka@miir.gov.

pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z realizacji projektu informatycznego.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu za I kwartał 2018 r. z realizacji projektu informatycznego pt. „Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (CVP)”.

Z poważaniem,

Paweł Chorąży

/podpisano elektronicznie/



Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



29 maja 2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 75 01, fax 22 273 89 07, www.miir.gov.pl, www.funduszeuropejskie.gov.pl
Pismo spełnia zasady dostępności.

Nazwa dokumentu: Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego” (CVP) (raport z postępu rzeczowo-finansowego - I kwartał 2018 r.)

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	Tabela tytułowa	Dokument zawiera znaczną liczbę odniesień do planowanego podpisania aneksu do porozumienia o dofinansowanie (ograniczenie zakresu projektu). W celu ujednoczenia sposobu prezentowania zmian w projekcie należy dodać informację o wartości projektu po podpisaniu aneksu.	Dodanie informacji o planowanych zmianach w zakresie kosztu projektu tzn. zmniejszenia kwoty dofinansowania projektu z 97 615 960,00 PLN na 16 951 752,83 PLN.
2	MiIR	3. Postęp rzeczowy - Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	Wskazane wartości procentowe w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” nie prezentują jednoznacznie stanu zaawansowania prac. Proponuje się oddzielenie informacji o e-usługach nad którymi prace będą kontynuowane od e-usług, które nie zostaną wdrożone w związku z aneksowaniem umowy.	Proponuje się dodatkowo informacji o liczbie e-usług po podpisaniu aneksu i określenie stanu zaawansowania prac.