

PROTOKÓŁ

Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 9 maja 2012 r.

Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (dalej KRMC) przewodniczył Minister Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji – Michał Boni. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu oraz osoby zapraszane do udziału w pracach Komitetu.

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący powitał Uczestników, następnie otworzył posiedzenie KRMC przedstawiając agendę posiedzenia (załącznik nr 1). Nastąpiła zmiana porządku obrad:

- pkt 2.2. agendy – przeniesiony i omówiony łącznie z punktem 7.1. jako pkt 4. posiedzenia,
- pkt 3. i 4. agendy – przeniesiony i omówiony jako pkt 5. posiedzenia,
- pkt 5. agendy – przeniesiony i omówiony jako pkt 3. posiedzenia,
- pkt 6. agendy – przeniesiony na kolejne posiedzenie KRMC w dn. 23 maja br.

2. Informacja nt. przeglądu harmonogramów projektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:

2.1. *e-Podatki* – Ministerstwo Finansów.

Informację przedstawił Pan Jarosław Wyszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

Pani Iwona Wendel, Wiceprzewodnicząca Komitetu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwróciła uwagę na potrzebę wyodrębnienia etapu końca realizacji projektów oraz dokładnej informacji o działaniach od 2015 r., czyli okresu trwałości dla dwóch projektów. Wskazała potrzebę jasnego określenia terminu zakończenia finansowania projektów ze środków unijnych.

Głos zabrała również Pani Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, wskazując na ryzyko opóźnień realizacji w skutek ewentualnych odwołań w przetargu, brak informacji na temat współfinansowania poszczególnych części projektów i terminów oraz wpływu planowanych zmian legislacyjnych na terminy realizacji.

Pan Jarosław Wyszyński odniósł się do poruszonych kwestii informując, że zgodnie z założeniem MF dalsza część projektu realizowana będzie ze środków budżetowych, nie wykluczając możliwości współfinansowania ze środków unijnych w następnej perspektywie finansowej. Wybór wykonawcy powinien nastąpić do końca września br., a przyjęte w postępowaniu przetargowym terminy zawierają rezerwę czasową. Niezbędne prace legislacyjne jedynie w części wykraczają poza ordynację podatkową i MF jest przygotowane na zastosowanie rozwiązań awaryjnych w wypadku niespodziewanych trudności. Koszty utrzymania nowego systemu są ważnym zagadnieniem, gdyż przez pewien okres niezbędne będzie utrzymywanie dwóch systemów, ale docelowo, gdy nowy system zastąpi obecny, jego koszty eksploatacji będą pokrywane ze środków uwolnionych po wyłączeniu dotychczasowego, rozproszonego, przestarzałego systemu. Wyjaśnił również, że w ramach zamówienia publicznego budowanych będzie kilkanaście systemów podzielonych na trzy segmenty związane z każdym

projektem: e-Rejestracja, e-Deklaracja 2 i e-Podatki, co podyktowane jest koniecznością integracji tych rozwiązań i uniknięcia ryzyka niezgodności terminów przy realizacji trzech różnych przetargów.

Konkluzja: Komitet przyjął informację, jednocześnie zobowiązując:

- przedstawicieli MF, MRR i MAC do spotkania roboczego w celu omówienia sposobu przygotowania materiałów dot. programu e-Podatki, e-Deklaracje i e-Rejestracja przed zaprezentowaniem ich Komisji Europejskiej,
- MF do:
 - wskazania korzyści dla obywateli, samorządu i podmiotów gospodarczych, wynikających z realizacji projektu oraz umiejscowienie ich w czasie,
 - wskazania źródła finansowania (budżet państwa lub środki UE) poszczególnych części realizowanego systemu w następnym okresie programowania i zabezpieczenia środków na utrzymanie projektu,
 - wskazania etapu projektów, w których nastąpi wymiana informacji z innymi rejestrami publicznymi, np. PESEL, CEIDG,
 - określenia terminów planowanych zmian legislacyjnych;
- przedstawicieli MF, MAC i CPI do spotkania roboczego ws. wykorzystania funkcjonalności ePUAP.

2.2. (Punkt 2.3. agendy) *Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych; Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych* wraz z informacją nt. opinii UZP wobec projektów – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Informację przedstawił Pan Leszek Sikorski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Informację nt. stanu prac nad rozporządzeniami do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przedstawił Pan Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Konkluzja: Komitet przyjął informację, jednocześnie zalecając, aby:

- w ramach działań mających na celu odblokowanie płatności w 7. osi priorytetowej PO IG, CSIOZ podjęło przygotowania do spotkań i uzgodnień z Komisją Europejską ws. projektów P1 i P2,
- CSIOZ podjęło działania mające na celu uruchomienie nowego postępowania na I część projektu, a także podjęło się realizacji zadań wynikających z roli integratora, do czasu wyłonienia wykonawcy części 1,
- wyjaśniono kwestie finansowe z Ministerstwem Finansów,
- w czerwcu br. MZ przedłożyło pod obrady KRMC projekty rozporządzeń, będące aktami wykonawczymi do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

3. (Punkt 5 agendy) *Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych:*

3.1. *Budowa Rejestru Zawierającego Akty Stanu Cywilnego (BRZASC)* – wnioskodawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

3.2. *Modernizacja Rejestrów (MoRe)* – wnioskodawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Informację przedstawił Pan Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Konkluzja: Komitet pozytywnie zaopiniował projekty oraz zarekomendował do dalszego procedowania z zaleceniem, aby podczas prac:

- wykorzystać uwagi, sugestie i pytania resortów i instytucji, które zostały zgłoszone w toku dyskusji na posiedzeniu:
 - MNiSW – dot. wrażliwości danych osobowych zawartych w rejestrach i konieczność stworzenia precyzyjnej procedury udostępniania tych danych,
 - CBA – dot. przewidywanych kosztów migracji danych z Urzędów Stanu Cywilnego z postaci papierowej na cyfrową, czasu w jakim ta migracja ma nastąpić oraz z jakich środków przedsięwzięcie będzie finansowane,
 - MRR – dot. daty zakończenia realizacji projektu BRZASC oraz ewentualnego dostosowania harmonogramu projektu,
 - NDAP – dot. doprecyzowania funkcji rejestru, jako informacyjnej lub prawnej – postać cyfrowa ksiąg stanu cywilnego zastępuje dotychczasową postać papierową. MS przychyliło się do sugestii NDAP.
- MSW i CPI nawiązało współpracę z MS i NDAP w celu wykorzystania wiedzy i doświadczenia tych instytucji.

Przewodniczący KRMC poddał pod rozagę zakończenie działań legislacyjnych obu projektów w 2013 r.

4. (Punkt 2.2. i 7.1. agendy).

4.1. *System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR* – Centrum Projektów Informatycznych.

4.2. *Sprawozdanie z prac Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego dla Projektu „System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR”* – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Informacje przedstawiła Pani Agnieszka Boboli, Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych oraz Pan Dariusz Zakrzewski, Kierownik projektu SI PR, Centrum Projektów Informatycznych.

Pani Iwona Wendel, Wiceprzewodnicząca Komitetu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, wskazała potrzebę szybkiego podpisania aneksu oraz przygotowanie wniosku o potwierdzenie wkładu, który w lipcu 2012 r. powinien zostać przedłożony do Komisji Europejskiej.

Konkluzja: Komitet przyjął informację nt. sprawozdania z prac Zespołu, jednocześnie zalecił, aby w ciągu 2 miesięcy, na posiedzeniu KRMC, CPI przedstawiło szczegółowe ramy czasowe uruchamiania poszczególnych elementów projektu SI PR.

5. (Punkt 3 i 4 agendy).

5.1. *Informacja nt. elektronicznego obiegu dokumentów w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami* – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

5.2. *Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami* – wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

5.3. *Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach* – wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

5.4. *Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców* – wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Informację przedstawiła Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Do projektów dokumentów wpłynęły uwagi:

- Rządowego Centrum Legislacji, pismo z dn. 9 maja br., znak: RCL.DPŚil.542-1614/11.

Konkluzja: Komitet przyjął informację oraz projekty rozporządzeń z uwzględnieniem uzgodnionych uwag złożonych przez RCL. Jednocześnie Komitet zobowiązał MTBiGM do:

- dalszego procedowania projektów we współpracy z RCL,
- roboczego spotkania z MAC i CPI ws. ewentualnego umieszczenia usługi na ePUAP.


6. Informacja nt. analizy stopnia dostosowania rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami do standardów Krajowych Ram Interoperacyjności - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie KRMC w dn. 23 maja br.

7. (Punkt 8 agendy) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący KRMC poinformował, iż na kolejnym posiedzeniu Komitetu zostanie omówiony projekt e-Cło oraz tematyka dot. otwartych zasobów, następnie zaprosił uczestników na najbliższe posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w dniu **23 maja 2012 roku**.

**Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**



**Przewodniczący Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**



AGENDA POSIEDZENIA
Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
w dniu 9 maja 2012 r. o godzinie 13⁰⁰
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3,
Sala Świetlikowa.

Agenda posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja nt. przeglądu harmonogramów projektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:
 - 2.1. *e-Podatki* – Ministerstwo Finansów.
 - 2.2. *System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR* – Centrum Projektów Informatycznych.
 - 2.3. *Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych; Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych* wraz z informacją nt. opinii UZP wobec projektów – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentów:
 - 3.1. *Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami* - wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 - 3.2. *Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach* – wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 - 3.3. *Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców* – wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
4. Informacja nt. elektronicznego obiegu dokumentów w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

5. **Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych:**
 - 5.1. **Budowa Rejestru Zawierającego Akty Stanu Cywilnego (BRZASC)** – wnioskodawca Centrum Projektów Informatycznych.
 - 5.2. **Modernizacja Rejestrów (MoRe)** – wnioskodawca Centrum Projektów Informatycznych.
6. **Informacja nt. analizy stopnia dostosowania rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami do standardów Krajowych Ram Interoperacyjności** – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7. **Sprawy różne.**
 - 7.1. **Sprawozdanie z prac Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego dla Projektu „System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR”** – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
8. **Zamknięcie posiedzenia.**