



Warszawa, dnia 29 maja 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Marek Zagórski

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Szanowna Pani Sekretarz,

W nawiązaniu do pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja (znak: DT-ZOP-0733-2-2/2018/WI) w sprawie przekazania nowej wersji raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „*Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego – urzędów wojewódzkich*” za I kwartał 2018 r., uprzejmie informuję, że raport w zakresie pkt 3 *Postęp rzeczowy – Kamienie milowe* nadal wymaga korekty – planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych (dla zadania 2 i 3) są w dalszym ciągu niezgodne z Harmonogramem Projektu wyznaczającym Kamienie milowe. Daty planowanego osiągnięcia kamieni dla zadania 2 i 3 są spójne w harmonogramie z wniosku o dofinansowanie (pkt. 18) z podpisanym porozumieniem (zał. nr 6 do uod).

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w zakresie pozostałych uwag przyjmuję przedstawione wyjaśnienia.

Z poważaniem,
Marek Zagórski
/podpisano elektronicznie/

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)