

**MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI**

DSI-SOP-0021-2-15/2013

PROTOKÓŁ

Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 26 czerwca 2013 r.

Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (dalej KRMC) przewodniczył Minister Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji – Michał Boni. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu oraz osoby zapraszane do udziału w pracach Komitetu, według listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do oryginału protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia.

Przyjęto porządek obrad zgodny z agendą, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Informacja nt. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego — Narodowy Fundusz Zdrowia.

Informację przedstawili: Pani Agnieszka Pachciarz, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Pan Marek Ujejski, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący Komitetu zalecił NFZ:

- przedstawienie, na następnym posiedzeniu KRMC, informacji nt. kalendarza realizacji projektu, m.in. czynności i zadań w różnych obszarach, które umożliwią wyemitowanie karty i jej praktyczne funkcjonowanie,
- przedstawienie, na posiedzeniu KRMC na przełomie września i października br., kolejnej informacji na temat stanu zaawansowania prac nad KUZ.

3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:

3.1. Projekt założeń projektu ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — wnioskodawca Minister Środowiska.

Projekt założeń został skierowany do zaopiniowania przez KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwagi MF).

Do projektu dokumentu złożono uwagi:

- Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dokument z 24 czerwca 2013 r., znak: RCL.DPŚiI.58-14/13,
- Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokument z 25 czerwca br.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt założeń projektu ustawy, z następującym ustaleniami:

- Uwaga RCL została wyjaśniona, jednocześnie zobowiązano MŚ i RCL do doprecyzowania przepisów projektu w związku z uwagą RCL,
- Zobowiązano MŚ, we współpracy z ABW, do ponownej analizy uwag złożonych przez ABW, w celu wypracowania rozwiązania dla wniosku ABW. Komitet przychylił się do uwagi ABW,

- Zobowiązano MŚ do wypełnienia ww. zaleceń przed skierowaniem projektu założeń pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów,
- Zobowiązano MŚ do przekazania, do Sekretarza KRMC bądź na kolejnym posiedzeniu Komitetu, informacji nt. wypełnienia powyższych zaleceń.

Uwagi z protokołu rozbieżności, nie należące w kompetencji KRMC, nie zostały rozpatrzone.

Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu założeń projektu ustawy wraz z protokołem rozbieżności przez stały komitet Rady Ministrów.

3.2. Projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego — wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.

Do projektu dokumentu złożono uwagi:

- Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dokument z 24 czerwca 2013 r., znak: DKN.008.1.2013,
- Ministra Spraw Wewnętrznych, dokument z 21 czerwca 2013 r., znak: DP-III-0232-59/13/RA,
- Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dokument z 24 czerwca 2013 r., znak: RCL.DPA.50-9/13,
- odniesienie MSW do stanowiska MAC, dokument z 26 czerwca 2013 r., znak: DP-III-0232-59/13/RA,
- autopoprawkę MAC, dokument z 21 czerwca 2013 r., znak: DP-WL-0231-135/2012/PW.

Komitet przyjął projekt ustawy wraz z autopoprawką, z następującymi ustaleniami:

- Uwagi NDAP zostały przyjęte zgodnie ze stanowiskiem MAC wyrażonym w dokumencie z 24 czerwca br., znak: DP-WL-0231-135/2012/PW,
- Uwaga RCL została przyjęta,
- Uwaga nr 1 MSW została przyjęta, zobowiązano MAC do dodania w uzasadnieniu definicji kwalifikacji zgłoszenia alarmowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2,
- Uwaga nr 2 została odrzucona, MSW przyjęło wyjaśnienia MAC. KRMC zobowiązał MAC do pilnego procedowania projektów aktów wykonawczych oraz ich przedłożenia wraz z projektem ustawy pod obrady Rady Ministrów,
- Uwagi nr 3-5 zostały odrzucone, MSW przyjęło wyjaśnienia MAC,
- Uwaga nr 6 i 7 została uwzględniona zgodnie z dokumentem MAC z 24 czerwca br., znak: DP-WL-0231-135/2012/PW,
- Uwaga nr 8 została odrzucona, MSW przyjęło wyjaśnienia MAC,
- Uwaga nr 9 została wyjaśniona (uwaga powiązana z uwagą RCL, pkt b ustaleń),
- Uwaga nr 10 została odrzucona, MSW przyjęło wyjaśnienia MAC,
- Uwagi nr 11 i 12 zostały przyjęte zgodnie ze stanowiskiem MAC wyrażonym w dokumencie z 24 czerwca br., znak: DP-WL-0231-135/2012/PW.

Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu przez stały komitet Rady Ministrów.

3.3. Projekt dokumentu „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” — wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.

Do projektu dokumentu złożono uwagi:

- Ministra Sportu i Turystyki, dokument z 25 czerwca 2013 r., znak: BM/0723/14/2013/TS/1,

- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dokument z 24 czerwca 2013 r., znak: DIN.WII.1731.1.2013.TP.2,
- Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dokument z 25 czerwca 2013 r., znak: DKN.008.1.2013,
- Ministra Rozwoju Regionalnego, dokument z 25 czerwca 2013 r., znak: DRC-II-82619-68-MD/13,
- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokument z 25 czerwca 2013 r., znak: 991100/0220-117/2013/KD,
- Ministra Gospodarki, dokument z 24 czerwca 2013 r., znak: DGE-I-022-1/11/13,
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokument z 25 czerwca 2013 r., znak: ZONzbi-0220-35/13(w-842),
- propozycję Ministra Finansów, dokument z 25 czerwca 2013 r., znak: MF-DI-KP-0310-4/2013/PKX/24,
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dokument z 26 czerwca 2013 r., znak: DP3-0261-128/13.

Pan Andrzej Ręgowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zgłosił autopoprawkę do przedmiotowego projektu dokumentu dot. wprowadzenia zmiany nadzoru instytucjonalno-prawnego nad centrum kompetencji elektronicznej administracji (ostatni akapit na str. 65). Nadzór nad funkcjonowaniem centrum kompetencji elektronicznej administracji pełniłby minister właściwy do spraw informatyzacji (dotychczasowe zapisy wskazywały KRMC jako organ nadzorujący ww. centrum).

Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu wraz z autopoprawką do przedmiotowego projektu, z następującymi ustaleniami:

- uwagi MG zostały uzgodnione (dokument MAC z dnia 26 czerwca br., znak: DI-WPIP-0230-1/2013),
- uwagi MNiSW, MRiRW zostały przyjęte (dokument MAC z dnia 26 czerwca 2013 r., znak: DI-WPIP-0230-1/2013),
- MTBiGM zostały przyjęte,
- uwaga NDAP nr 1, 3-8 zostały przyjęte, uwaga nr 2 NDAP została przyjęta częściowo, NDAP przyjął wyjaśnienia MAC (dokument MAC z 26 czerwca 2013 r., znak: DI-WPIP-0230-1/2013),
- uwagi MSiT zostały odrzucone, (dokument MAC z dnia 26 czerwca 2013 r., znak: DI-WPIP-0230-1/2013), zalecono MSiT przekazanie, w terminie do 28.06. br., propozycji zapisów do projektu dokumentu dodających odrębny dział „Kultura fizyczna i turystyka” zawierający katalog ok. pięciu e-usług,
- uwagi ZUS zostały wyjaśnione, zobowiązano MAC do wykreślenia z tekstu projektu zapisów mówiących, iż w 2020 roku Polska znajdzie się w pierwszej siódemce krajów Unii Europejskiej,
- sugestia MF została przyjęta, zalecono MF przekazanie, w terminie do 28.06. br., propozycji zapisów do projektu,
- zobowiązano MAC i MRR do wyjaśnienia, w terminie dwóch tygodni, uwag MRR,
- zobowiązano MAC do przedstawienia (informacyjnie) Komitetowi nowej wersji projektu, uwzględniającego przyjęte na posiedzeniu uwagi oraz uzgodnione uwagi z MRR.

Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu przez stały komitet Rady Ministrów.

4. Informacja nt. wyników prac spotkania dotyczącego dokumentu Projekt budowy Elektronicznych Katalogów – Perspektywa rozwoju — Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Informację przedstawiła Pani Izabela Jakubowska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący zachęcił uczestników spotkania do wzięcia udziału w pilotażu dotyczącym wprowadzenia obowiązku stosowania przez zamawiających platformy elektronicznych katalogów na poziomie administracji centralnej. Przewodniczący wstępnie zadeklarował uczestnictwo MAC w ww. przedsięwzięciu.

5. Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:

5.1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1 — Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia.

Informację przedstawił Pan Marcin Kędziński, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący KRMC zalecił:

- MZ, aby podczas procedowania założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, równoległe pracować nad projektem ustawy,
- zalecił CSIOZ/MZ przedstawienie na ostatnim posiedzeniu KRMC w lipcu br., w formie prezentacji multimedialnej, informacji o najbliższym harmonogramie prac nad projektem P1 oraz punktach krytycznych projektu.

6. Przegląd stanu realizacji 8. osi priorytetowej PO IG — Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Punkt przeniesiony na kolejne posiedzenie KRMC.

7. Sprawy różne.

Nie wniesiono żadnego tematu do tego punktu agendy posiedzenia.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący KRMC podziękował Uczestnikom za udział i zamknął posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 10 lipca br. o godz. 13.00.

**Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**
Maciej Groń



.....

**Przewodniczący Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**
Michał Boni



.....

**AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI**

26 czerwca 2013 r., godzina 13⁰⁰

**Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27,
Sala 217**

- 1. Otwarcie posiedzenia.**
- 2. Informacja nt. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego — Narodowy Fundusz Zdrowia.**
- 3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów:**
 - 3.1. *Projekt założeń projektu ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* — wnioskodawca Minister Środowiska,**
 - 3.2. *Projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego* — wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji,**
 - 3.3. *Projekt dokumentu "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"* — wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.**
- 4. Informacja nt. wyników prac spotkania dotyczącego dokumentu Projekt budowy Elektronicznych Katalogów – Perspektywa rozwoju — Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.**
- 5. Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:**
 - 5.1. *Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1* — Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia.**
- 6. Przegląd stanu realizacji 8. osi priorytetowej PO IG — Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.**
- 7. Sprawy różne.**
- 8. Zamknięcie posiedzenia.**